

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 03.03.2009

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/M Piante aromatiche e officinali - Annualità 2003. Ricorso gerarchico della ditta Cui Concetta (prot. n. 6411 del 09/09/2008) - Rigetto.**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/M Piante aromatiche e officinali - Annualità 2003;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Cui Concetta avverso la determinazione n. 1027/2008, di liquidazione finale del contributo con applicazione di penale per inosservanza del termine di esecuzione degli investimenti;
- VISTA** la determinazione n. 1027 del 1203/2008 del Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente;
- VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2147 del 24/02/2009;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 03.03.2009

PREMESSO che il contributo in oggetto è stato concesso alla ditta ricorrente con determinazione n. 2774 del 21/12/2004, notificata all'interessata il 30/12/2004. L'art. 14 della suddetta determinazione prevedeva il termine massimo di dodici mesi dalla notifica per la realizzazione degli interventi finanziati, salvo concessione di proroga.

Tale termine è stato prorogato prima al 28/06/2006 e poi ulteriormente al 28/11/2006.

PREMESSO che il 16/01/2007 la Ditta ha chiesto l'accertamento finale delle opere, ma solo in data 28/11/2007 ha completato l'invio della documentazione necessaria. Nella stessa data il tecnico incaricato ha ultimato l'istruttoria relativa al suddetto collaudo.

CONSIDERATO che la richiesta di collaudo finale è stata presentata dalla Ditta il 16/01/2007, mentre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori, così come prorogato, scadeva il 28/11/2006;

CONSIDERATO che la Ditta ha ultimato l'invio della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'accertamento finale il 28/11/2007, cioè dodici mesi dopo la scadenza del termine prorogato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 del bando, in caso di richiesta tardiva dell'accertamento finale, "in alternativa alla revoca sarà operata una decurtazione del contributo in misura di € 200 per ogni mese di ritardo";

VALUTATO che, come da disposizioni del bando, la penale è stata correttamente calcolata in € 2.400,00 pari a € 200,00 per ciascuno dei dodici mesi di ritardo.

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 03.03.2009

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cui Concetta (prot. ARGEA n. 6411 del 09/05/2008);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Dr. Gianni Ibba