Scheda istruttoria rimodulazione PdA		
GAL	**BARIGADU**	
Sezione Procedurale		**NOTE**
1.	Attestazione di aver pubblicato tutti i bandi previsti dalla strategia approvata;	Il GAL ha messo a bando l'intera dotazione finanziaria (pari a € 3.000.000) attraverso la pubblicazione degli 8 bandi previsti nel CdP (alcuni dei quali come manifestazione di interesse, nelle more della validazione del VCM da parte di ARGEA Sardegna). Le modifiche alla strategia tengono conto delle manifestazioni di interesse presentate sui diversi bandi. **Rif. Doc. Relazione**
2.	Attestazione di aver effettuato un processo di coinvolgimento degli stakeholder, attraverso l'effettuazione di un numero minimo di incontri (4), orientato all'ascolto e all'individuazione delle nuove esigenze del territorio utili a definire le modifiche del Piano di Azione con riferimento al ciclo di programmazione 2014-2020 ed alle nuove risorse 2021-2022;	Il GAL ha realizzato 4 incontri di animazione: – 16 febbraio 2022 - Fordongianus ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune (Via Francesco Cocco) – 17 febbraio 2022 - Abbasanta ore 18:00 presso la Sala Agorà (Via Guiso n. 7) – 5 aprile 2022 – Ghilarza ore 17.30 presso l'auditorium comunale (Via Carta) – 8 aprile 2022 – Ghilarza ore 11.00 presso auditorium comunale (Via Carta) Inoltre ha effettato una riunione della **Conferenza dei Sindaci** – 8 aprile 2022 – Ghilarza ore 10.00 presso auditorium comunale (Via Carta)
3.	Attestazione di aver approvato le linee generali della proposta di rimodulazione in Assemblea	Si allega il verbale dell'assemblea dei soci del GAL, svolta in presenza il 12 aprile 2022 a Ghilarza alle ore 18.00. **Hanno partecipato 20 soci di cui n. 10 privati e n. 10 pubblici.**
Sezione documentale		**NOTE**
4.	Relazione dettagliata in cui siano esplicitate e motivate le modifiche apportate al PdA;	L'importo da rimodulare coincide con quello complessivo previsto nel Decreto assessoriale pari ad euro **€ 4.112.849,00.** Le somme da riprogrammare sono state determinate sommando le risorse aggiuntive attribuite a febbraio 2021 a quelle assegnate a novembre 2021. **Totale importo da rimodulare euro € 1.112.849.**
5.	Report dell'attività di animazione realizzata e copia dei fogli firme degli incontri;	Sono stati allegati i fogli firma degli incontri realizzati. – 16 febbraio 2022 - Fordongianus N. Partecipanti 12 – 17 febbraio 2022 - Abbasanta N. Partecipanti 13 – 5 aprile 2022 – Ghilarza N. Partecipanti 13 – 8 aprile 2022 – Ghilarza N. Partecipanti 11 Gli esiti delle riunioni sono stati riportati nella relazione di accompagnamento.
6.	Verbale dell'Assemblea di approvazione delle linee generali della proposta di rimodulazione;	Si allega il verbale dell'assemblea dei soci del GAL, svolta in presenza il 12 aprile 2022 a Ghilarza alle ore 18.00. **Hanno partecipato 20 soci di cui n. 10 privati e n. 10 pubblici.**
7.	Piano di Azione rimodulato;	**È stato presentato il PdA aggiornato con le modifiche del piano di rimodulazione.**
8.	Complemento al Piano rimodulato;	**Il CdP trasmesso riporta tutte le modifiche relative alla rimodulazione.**
9.	Verbali delle sedute del CdA di	La rimodulazione è stata approvata con Verbale n. 5 del 13

	approvazione dei PdA e dei Complementi rimodulati	aprile 2022
Sezione analisi tecnica		**NOTE**
Descrizione dell'azione		
10.	Il GAL può prevedere una modifica dei contenuti nel rispetto dell'ambito tematico. Possono inoltre essere proposti nuovi interventi, in linea con la Strategia approvata.	Non sono state apportate modifiche alle azioni se non nella variazione delle percentuali delle singole azioni che incidono sugli ambiti tematici. <table><tr><th>AMBITO INTERVENTO</th><th>Pre rimodulazione %</th><th>Post rimodulazione %</th></tr><tr><td>A1 – Turismo sostenibile</td><td>50,00%</td><td>68,06%</td></tr><tr><td>A2 – Filiere produttive</td><td>50,00%</td><td>31,94%</td></tr></table>
11.	Le nuove schede possono essere aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già approvate, previa adeguata motivazione che sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali.	Non sono state apportate modifiche alle azioni sono cambiate solo le percentuali afferenti gli ambiti tematici
12.	Non può essere prevista l'eliminazione di un'azione non ancora attivata.	Tutte le azioni sono state attivate, non vengono eliminate le azioni chiave ma solo alcuni bandi collegati alle azioni chiave. I bandi eliminati dalla strategia sono gli interventi **19.2.4.2.2.1.4 "Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del Barigadu Guilcer – A) produzioni agroalimentari**" e **19.2.6.4.2.2.2.3 "Sostegno degli investimenti per lo sviluppo delle produzioni connesse alla lavorazione e commercializzazione della lana e derivati"**
13.	Il GAL, dovrà privilegiare il finanziamento degli scorrimenti di graduatorie di bandi già attivati e l'implementazione di interventi che agevolino la spesa delle risorse assegnate.	Il GAL scorrerà le graduatorie nei due bandi che hanno progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse. **In particolare questi riguardano la sottomisura 4.1 e 16.2 vedere file excel**.
14.	Potranno essere attivati massimo 2 interventi afferenti alle sottomisure 7, 6 e 4 del PSR. Considerata la complessità degli interventi di cooperazione, in fase di rimodulazione non saranno approvati interventi relativi alla Misura 16. Eventuali azioni di cooperazione tra operatori potranno essere realizzate	L'importo da rimodulare è pari ad **euro € 1.112.849** a cui si aggiungono le risorse degli interventi cancellati. **Attiveranno tre nuovi bandi un bando 7.5, un bando 6.2 ed un bando 16.9.** Nello specifico la rimodulazione prevede: a) riversare le risorse su quei bandi dove è possibile scorrere la graduatoria (Intervento **19.2.6.4.1.2.1** "Vivi BarGui tra ecoturismo e innovazione: multifunzionalità delle imprese agricole come chiave per una nuova competitività" e intervento

	attraverso le Azioni di sistema.	**19.2.16.2.2.1.3** "Riscoperta delle qualità dei prodotti agroalimentari locali: dalla consapevolezza delle comunità all'offerta commerciale"); b) riaprire il bando intervento **19.2.6.4.1.2.2** "Vivi BarGui tra ecoturismo e innovazione: rafforzamento e diversificazione delle imprese extra-agricole come chiave per una nuova competitività"; c) riaprire aumentando **l'aliquota di finanziamento all'80% il bando intervento 19.2.6.4.2.1.5** "Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del Barigadu Guilcer – B) produzioni extra-agricole artigianali"; d) eliminare dalla strategia gli interventi **19.2.4.2.2.1.4** "Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del Barigadu Guilcer – A) produzioni agroalimentari" e **19.2.6.4.2.2.2.3** "Sostegno degli investimenti per lo sviluppo delle produzioni connesse alla lavorazione e commercializzazione della lana e derivati" e) inserire i nuovi bandi: o Intervento **16.9.16.9.2.1.1** – "Sostegno allo sviluppo della di azioni di cooperazione per la diversificazione delle attività agricole in attività relative l'inclusione sociale e sviluppo di progetti di agricoltura sociale"; o Intervento **19.2.6.2.2.2.1.1** – "Attivazione di investimenti per l'avvio di nuove imprese extra agricole; o Intervento **19.2.7.5.1.4.1** – "Valorizzazione di sentieri, itinerari e cammini".
15.	Il GAL può prevedere una modifica dei contenuti nel rispetto dell'ambito tematico. Possono inoltre essere proposti nuovi interventi, in linea con la Strategia approvata.	Non vengono apportate modifiche alle azioni ed all'ambito tematico. Vengono distribuite in maniera differente le risorse rispetto alle percentuali assegnate nella dotazione iniziale agli interventi.
16.	Le nuove schede possono essere aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già approvate, previa adeguata motivazione che sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali.	Non sono state apportate modifiche alle azioni
17.	Non può essere prevista l'eliminazione di un'azione non	Hanno pubblicato tutti i bandi per raccogliere le manifestazioni di interesse per tutti i bandi previsti dalla

	ancora attivata.	strategia. La rimodulazione tiene conto delle manifestazioni di interesse ricevute.
18.	Il GAL, dovrà privilegiare il finanziamento degli scorrimenti di graduatorie di bandi già attivati e l'implementazione di interventi che agevolino la spesa delle risorse assegnate.	Si intende scorrere le graduatorie dei bandi pubblicati In particolare questi riguardano l'intervento **19.2.6.4.1.2.1** "Vivi BarGui tra ecoturismo e innovazione: multifunzionalità delle imprese agricole come chiave per una nuova competitività" e l'intervento **19.2.16.2.2.1.3** "Riscoperta delle qualità dei prodotti agroalimentari locali: dalla consapevolezza delle comunità all'offerta commerciale"
Entità delle risorse		
19.	Il GAL può prevedere lo spostamento di risorse da un'azione all'altra e da un ambito tematico all'altro, qualora il Piano di Azione preveda più ambiti tematici. Il Servizio verifica l'eventuale incidenza sui punteggi acquisiti in fase di selezione. Questi ultimi possono quindi variare ma **non incidere sulla posizione acquisita nella graduatoria approvata**.	La modifica non incide sulla posizione acquisita nella graduatoria poiché mantengono gli ambiti tematici prescelti modificando le percentuali. Post rimodulazione sarà prevalente l'ambito tematico 1 - Turismo sostenibile.
20.	Ogni modifica finanziaria deve essere accompagnata dall'aggiornamento dei valori riferiti agli indicatori di realizzazione (proporzionalmente a incrementi/ decrementi finanziari). In linea generale i target possono essere modificati qualora sussistano le seguenti condizioni: – rimodulazione finanziaria significativa; – bandi emanati che non hanno avuto l'esito atteso.	PdA non indicava i numeri degli indicatori ma solo la tipologia degli indicatori. **Nel CdP sono stati aggiornati gli indicatori.**
Costi ammissibili		
21.	Ai fini della rimodulazione è obbligatorio fare riferimento alle voci di spesa indicate nel piano di investimento originario approvato per garantire uniformità e confrontabilità nell'ambito dei diversi elementi di descrizione dei progetti.	Non sono state apportate modifiche alle azioni
22.	Il GAL può proporre l'aggiunta di eventuali voci non previste, che saranno oggetto di opportuna verifica e autorizzazione da parte del Servizio.	Non richiedono l'inserimento di ulteriori voci
Importi e aliquote di sostegno		
23.	Le modifiche in tal senso dovranno essere in linea con quanto previsto nelle Fiches di Misura.	**Viene portata all'80% l'aliquota di finanziamento del bando 19.2.6.4.2.1.5**

Indicatori di realizzazione		
	Ogni azione deve fornire dati relativi agli indicatori:	
24.	– n. beneficiari o progetti supportati dall'azione (valore atteso PdA approvato e valore atteso PdA rimodulato);	**Il PdA presentato è aggiornato, è stato modificato nelle percentuali destinate alle azioni. Il CdP riporta tutte le modifiche relative alla rimodulazione.**
25.	– spesa pubblica (valore atteso PdA approvato e valore atteso PdA rimodulato)	**Il PdA presentato è aggiornato, è stato modificato nelle percentuali destinate alle azioni. Il CdP riporta tutte le modifiche relative alla rimodulazione.**
26.	– investimento totale (dove pertinente) (valore atteso PdA approvato e valore atteso PdA rimodulato).	**Il PdA presentato è aggiornato, è stato modificato nelle percentuali destinate alle azioni. Il CdP riporta tutte le modifiche relative alla rimodulazione.**
Azioni di Sistema		
27.	A seguito della modifica della scheda della Misura 19 del PSR 2014-2020 è stato eliminato il limite del 10% delle risorse da destinare agli interventi a bando pubblico regionale con beneficiari i GAL.	Rimane inalterata la dotazione di risorse destinate alle Azioni di sistema. L'importo delle azioni di sistema è **403.231,00 €** pari a circa l'10 % della dotazione del Piano rimodulato **(€4.112.849,00)**
	Il GAL pertanto può incrementare la dotazione finanziaria da destinare alle Azioni di Sistema, inserendo ulteriori attività, o individuarne di nuove, in coerenza con le esigenze emerse nel corso degli incontri di animazione.	
Emergenza Covid19		
28.	Per contrastare le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza Covid 19, i GAL possono modificare i propri piani di azione e i relativi piani finanziari allocando risorse in azioni ed interventi mirati a fronteggiare i nuovi fabbisogni dei potenziali beneficiari (ad es. riduzione del *digital divide* ecc.).	Non applicabile
	In particolare, i GAL possono:	
	– proporre modifiche che, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità, impattano sui requisiti per l'assegnazione delle risorse alle Strategie di sviluppo locale;	
	– introdurre modifiche dei contenuti senza il vincolo del rispetto dell'ambito tematico.	

Risorse 2021/2022		
1.	Per quanto attiene le risorse assegnate relative al periodo 2021/2022 i GAL possono procedere alla loro programmazione senza limiti di importi o percentuali in quanto svincolate dalla posizione in graduatoria. Gli interventi dovranno essere coerenti con le esigenze emerse nel corso degli incontri di animazione effettuati per la rimodulazione del Piano.	Non si distinguono in maniera esplicita le risorse 2021/2022 dalle economie dei bandi e dalle risorse aggiuntive
2.	È possibile prevedere l'individuazione di un nuovo ambito tematico tra quelli inseriti nel PSR, coerentemente con l'Accordo di Partenariato definitivo approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014.	Utilizzano gli ambiti tematici già presenti nel PdA
3.	La lista degli ambiti tematici di intervento comprende i seguenti:	
	– Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);	**la strategia si concentra su questo ambito**
	– Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);	
	– Turismo sostenibile;	**la strategia si concentra su questo ambito (ambito prevalente)**
	– Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);	
	– Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;	
	– Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;	
	– Accesso ai servizi pubblici essenziali;	
	– Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;	
	– Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;	

	– Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;	
	– Reti e comunità intelligenti.	
4.	Relativamente alle risorse 2021/2022 potranno essere attivati massimo 2 bandi afferenti alle sottomisure 7, 6 e 4 del PSR. Considerata la complessità degli interventi di cooperazione tra operatori, non saranno ammessi interventi relativi alla Misura 16. Eventuali azioni di cooperazione tra operatori potranno essere realizzate attraverso le Azioni di sistema.	Si distinguono in maniera esplicita le risorse 2021/2022 dalle economie dei bandi e dalle risorse aggiuntive nella tabella esplicitata del documento.

Documentazione completa

Cagliari 7 febbraio 2023

Il responsabile del Settore

Francesca Loddo

LODDO FRANCESCA
2023.02.07 10:12:55
CN=LODDO FRANCESCA
C=IT
2.5.4.4=LODDO
2.5.4.42=FRANCESCA
RSA/2048 bits

Il Direttore del Servizio

Maria Giuseppina Cireddu

Firmato digitalmente da
MARIA GIUSEPPINA
CIREDDU