

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1610

DEL 24.05.2010

Oggetto: **L.R. 21/2000, art. 3, lett. a), b), c) ed i) - Emergenza idrica 2002.**
Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Lecca Giacomo (prot. n. 14103 del 06/11/2008).

Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la L.R. 21/2000, art. 3, lett. a), b), c) ed i) - Emergenza idrica 2002;
- PREMESSO** che il 30/12/2002 la ditta Lecca Giacomo ha presentato domanda di finanziamento ai sensi della normativa in oggetto. Il finanziamento è stato concesso con determinazione n. 433 del 22/05/2006;
- PREMESSO** che il 28/02/2006 la Ditta ha presentato al Genio Civile una domanda di autorizzazione alla ricerca idrica;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1610

DEL 24.05.2010

- PREMESSO** che con nota n. 2511 del 11/04/2006, il Servizio del Genio Civile ha chiesto alla Ditta una integrazione documentale. La richiesta è stata evasa il 22/10/2007;
- PREMESSO** che con nota pervenuta l'08/06/2006, il Direttore dei Lavori ha dichiarato l'avvenuto inizio degli stessi. Pertanto, con determinazione n. 685 del 28/06/2006, alla Ditta è stata concessa una anticipazione pari al 70% del contributo previsto in concessione;
- PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 13 della determinazione di concessione, il termine per l'esecuzione dei lavori scadeva il 23/05/2007;
- PREMESSO** che il 21/05/2007 la Ditta ha chiesto una proroga di mesi sei per la conclusione dei lavori. La richiesta era motivata dai ritardi del Servizio del Genio Civile nel rilascio dell'autorizzazione alla ricerca idrica ed è stata accolta con determinazione n. 2058 del 13/06/2007. Il nuovo termine di esecuzione dei lavori scadeva, pertanto, il 23/11/2007;
- PREMESSO** che con nota pervenuta il 24/10/2007, la Ditta ha chiesto una seconda proroga di sei mesi con le stesse motivazioni di cui alla precedente istanza. La richiesta è stata accolta con determinazione n. 633 del 22/11/2007, che fissava il nuovo termine di conclusione dei lavori al 24/05/2008;
- PREMESSO** che, con nota del 19/06/2008, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di ARGEA ha invitato la Ditta a presentare l'istanza di accertamento finale entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la revoca della concessione e il recupero dell'anticipazione erogata, maggiorata degli interessi di legge;
- PREMESSO** che, con nota pervenuta il 05/05/2008, la Ditta aveva già chiesto una ulteriore proroga del termine di esecuzione dei lavori, in previsione di un imminente ottenimento dell'autorizzazione alla trivellazione. La richiesta è stata respinta

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1610

DEL 24.05.2010

con nota n. 12663 del 22/07/2008, che ribadiva l'invito alla Ditta a richiedere l'accertamento finale dei lavori;

PREMESSO che la Ditta non ha chiesto il collaudo dei lavori e, pertanto, con determinazione n. 5240 del 22/09/2008 è stata disposta la revoca del finanziamento, con obbligo di restituzione dell'anticipazione percepita maggiorata degli interessi;

PREMESSO che, ai sensi della L.R. 9/2006, il 07/08/2008 il Servizio del Genio Civile di Cagliari ha trasferito alla Provincia di Cagliari la pratica della ditta Lecca, dandone comunicazione anche alla stessa Ditta;

PREMESSO che il 26/09/2008, la Provincia di Cagliari ha rilasciato l'autorizzazione alla ricerca idrica alla Ditta. Il Direttore dei Lavori ha comunicato alla Provincia di Cagliari l'inizio e la conclusione dei lavori rispettivamente per i giorni 10 e 15 ottobre 2008;

VISTO il ricorso presentato il 06/11/2008, nel quale la Ditta rappresenta che i ritardi nell'esecuzione dei lavori sono imputabili "esclusivamente all'attuazione della L.R. n. 9/2006", dichiara la disponibilità allo svolgimento del collaudo e chiede la riammissione al finanziamento;

CONSIDERATO che l'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla ricerca idrica è antecedente alla determinazione di concessione del contributo;

CONSIDERATO che il superamento del termine concesso per la realizzazione dei lavori è dipeso dal ritardo delle Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione di legge;

VISTO il punto 2) della deliberazione della Giunta Regionale n. 2/24 del 21/01/2003, recante integrazioni e modifiche alle direttive di attuazione in materia di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, ai sensi del quale "*In alternativa alla*

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1610

DEL 24.05.2010

revoca del provvedimento, nel caso di richiesta tardiva dell'accertamento finale, sarà operata una decurtazione del contributo in misura di € 200 per ogni mese di ritardo”;

RITENUTO per quanto sopra di non dover applicare la decurtazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale sopra citata;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5040 del 17/05/2010;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico della ditta Lecca Giacomo (prot. n. 14103 del 06/11/2009);

ART.2 di riammettere ad istruttoria l'istanza della ditta Lecca Giacomo di accesso ai finanziamenti di cui alla L.R. n. 21/2000 previa presentazione, da parte della stessa, della richiesta di collaudo e della relativa documentazione;

ART. 3 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di procedere alla suddetta istruttoria e di adottare gli atti conseguenti;

ART. 4 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata;

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Commissario Straordinario

Gianni Ibba