

## DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO

*Informatizzazione delle biblioteche DIRAB di Agliadò e di Villasor.*

### 1) PREMESSA

Le biblioteche del Dirarb hanno una rilevante consistenza libraria che è fruita con difficoltà dagli utilizzatori e questo a causa della loro gestione non informatizzata e non unificata. Queste biblioteche contengono libri di grande valore sia storico che di mercato e spesso queste potenzialità sono note solo ad un ristretto numero di utenti ma non di dominio pubblico.

La mancanza di condivisione delle informazioni sulla consistenza libraria determina una rilevante diseconomia che potrebbe portare da un lato alla presenza di inutili duplicati negli acquisti e da un altro lato all'inefficiente impossibilità di consentire il prestito dei volumi anche tra una biblioteca e l'altra.

Questa opera di informatizzazione consentirebbe, infine, di realizzare un unico modello di inventario delle pubblicazioni esistenti con una cartellinatura unificata tra le biblioteche.

### 2) OBIETTIVI DEL PROGETTO

#### *Obiettivo generale*

Rendere informatizzate le biblioteche DIRAB di Agliadò e di Villasor, consentendo agli utenti di verificare on line quanto disponibile e di prenotare un prestito.

#### *Obiettivi specifici*

Censimento del patrimonio librario in carico alle biblioteche Dirarb di Agliadò e Villasor.

Individuazione di un'adeguata piattaforma informatica del tipo open source freeware per la catalogazione e creazione di un database di archivio.

Individuazione di un sistema informatico per mettere in rete gli archivi informatici delle biblioteche di Agliadò e Villasor ed unificarli in un'unica piattaforma.

Rendere disponibile questa piattaforma a tutti i possibili fruitori dell'archivio.

#### *Punti critici che si intendono risolvere*

Difficoltà nel reperire informazioni sulla consistenza libraria delle biblioteche.

Difficoltà ad aggiornare le stesse in tempo reale ed a diffondere queste informazioni a tutti i fruitori della biblioteca.

Impossibilità di consentire la consultazione ed il prestito dei volumi al di fuori dello stretto bacino di utenza geografico (prestito dalla biblioteca di Villasor a quella di Agliadò e viceversa).

### 3) RISORSE UMANE COINVOLTE

#### *Criteri di scelta della composizione del gruppo di lavoro*

Vista la complessità che tale progetto porta con sé, si è costituito un gruppo di lavoro formato da un insieme di dipendenti Agris che interagiscano tra loro e condividano lo stesso obiettivo generale: l'economizzazione delle risorse esistenti e l'ottimizzazione di quanto già in possesso dell'Agenzia.

A ciascun membro del gruppo viene assegnato un ruolo in funzione del riconoscimento delle sue competenze e capacità per poter svolgere al meglio il lavoro. Il valore aggiunto del gruppo fa riferimento alla costruzione del *know-how* del gruppo, intesa come maggior esperienza e competenza del gruppo. I dipendenti individuati per far parte del gruppo di lavoro si troveranno a dover rispondere contemporaneamente a due necessità: quella di portare avanti la normale attività nella funzione di appartenenza e quella nuova di appartenenza al gruppo di lavoro. Si pensa quindi che questa doppia appartenenza debba essere adeguatamente incentivata. Considerando poi che, per la natura del Progetto, il gruppo di lavoro deve essere costituito da professionalità con competenze multidisciplinari individuate in seno al Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura dell'Agenzia, si propongono i seguenti dipendenti:

Componenti	Profilo	Dipartimento
Luciano De Pau	Coordinatore	DIRARB
Daniela Satta	Ricercatore	DIRARB
Fabio Piras	Ricercatore	DIRARB
Leonardo Avitabile	Tecnico	DIRARB
Mariella Angioni	Operatore	DIRARB
Collu Antonio	Operatore	DIRARB
Piano Gianpiero	Operatore	DIRARB

**4) ATTIVITA'**

Attività	
<b>1</b>	<b>Preparazione dell'intervento</b>
1.1	Analisi di dettaglio delle problematiche nell'informatizzazione delle due biblioteche ed individuazione degli interventi da intraprendere
1.2	Predisposizione di un piano operativo per l'applicazione presso le biblioteche.
<b>2</b>	<b>Esecuzione attività</b>
2.1	Individuazione di un software freeware open source adeguato alle esigenze.
2.2	Ricognizione presso le altre biblioteche di Agris per l'individuazione di opere, monografie o riviste aventi per esclusiva tematica le Coltivazioni Arboree.
2.3	Inserimento di quanto presente nelle biblioteche nel software individuato. Creazione di un inventario unificato. Messa in rete del database di quanto esistente.
2.4	Elaborazione di un sistema unico per le prenotazioni dei prestiti dei libri tra le due biblioteche.
<b>3</b>	<b>Chiusura attività</b>
3.1	Relazione finale del gruppo di lavoro

**5) DURATA E CRONOPROGRAMMA**

Il gruppo di lavoro sarà attivato in un arco temporale di 3 mesi compreso fra ottobre e dicembre secondo il seguente cronoprogramma:

Fasi	Mesi											
	Ottobre				Novembre				Dicembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Preparazione dell'intervento												
Esecuzione dell'attività												
Chiusura attività												

**6) RISORSE FINANZIARIE**

Il progetto necessita, per la sua realizzazione delle seguenti risorse finanziarie:

Capitolo	Somme da impegnare
1.2015 - Fondo retribuzione posizione personale	€ 3.750,00

la determinazione dell'impegno sul capitolo SC01.2015 si basa sul seguente calcolo

<b>Dipendente</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Importo indennità</b>	<b>n. mesi</b>	<b>Costo totale</b>
Luciano De Pau	Coordinatore	300,00	3	900,00
Daniela Satta	Ricercatrice	250,00	3	750,00
Fabio Piras	Ricercatore	250,00	3	750,00
Leonardo Avitabile	Tecnico	250,00	3	750,00
Mariella Angioni	Collaboratrice	250,00	3	750,00
Collu Antonio	Collaboratore	250,00	3	750,00
Piano Gianpiero	Collaboratore	250,00	3	750,00
<b>Totale</b>				<b>5.400,00</b>
<b>Costo effettivo</b>				<b>3.750,00</b>