

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 228/15 del 30.07.2015

Oggetto: Interventi urgenti di adeguamento dell'edificio destinato a magazzino nell'azienda di Bonassai CIG Z13112889FE. Liquidazione e pagamento 1^a Stato Avanzamento Lavori (SAL) alla ditta S.n.a.d. Sistemi s.r.l. di Sassari.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la ricerca in agricultura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 e n 21/44 del 03.06.2010;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto "Soppressione dell'ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell'ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, articolo 7 comma 9, che istituisce il Dipartimento per l'incremento ippico quale articolazione della struttura organizzativa di Agris Sardegna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto "Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell'Agenzia per la ricerca in Agricultura (AGRIS Sardegna);

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto "Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricultura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina direttore generale";

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017", approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 13/9 del 31 marzo 2015;

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione", ed in particolare l'art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 270/14 del 26 settembre 2014 del sostituto del Direttore Generale è stata disposta la rifinalizzazione della somma individuata quale residuo di stanziamento del capitolo SC01.5056 destinando € 44.000,00 per interventi urgenti per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro dell'edificio destinato a magazzino nell'azienda di Bonassai;
- con determinazione del D.G. n. 248/14 del 16.12.2014 sono stati affidati ai dipendenti dott. Ing. Antonio Fausto Deriu e geom. Antonello Isoni, rispettivamente, gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento

- (RUP) e di progettista, direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di cui si tratta;
- con proprio provvedimento n. 250/14 del 16.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori finanziato con un quadro economico per complessivi € 44.000,00 di cui € 34.463,73 al netto dell'I.V.A. di legge per lavori;
 - con determinazione n. 270/14 del 29.12.2014 si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con invito raccolto a dieci operatori economici iscritti nella Sezione A - Cat. OG1 - dell'Elenco Imprese istituito presso l'Agris;
 - a seguito di detta procedura con provvedimento n. 98/15 del 16 aprile 2015 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta S.n.a.d. Sistemi s.r.l. di Sassari per l'importo contrattuale di € 28.998,58 (IVA esclusa), determinato dal ribasso del 30,150% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 18.126,52 e comprensivo dei costi per la manodopera e per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari rispettivamente a € 15.337,21 e a € 1.000,00;
 - in data 22 giugno 2015 è stata sottoscritta tra le parti la relativa scrittura privata ed in data 25 giugno 2015 è avvenuta la consegna dei lavori;

CONSIDERATO che:

- il R.U.P. ha trasmesso il certificato di pagamento redatto in data 27 luglio 2015, relativo al 1^a stato di avanzamento dei lavori (SAL), da cui risulta un credito d'impresa di € 26.805,04;
- la ditta S.n.a.d. Sistemi S.r.l. con sede in Sassari ha presentato la fattura n. FATTPA 19_15 dell'importo di € 32.702,15 (€ 26.805,04 + IVA al 22%);

TUTTO CIO' premesso,

DETERMINA

1. di liquidare ed autorizzare il pagamento della fattura n FATTPA 19_15 del 28 luglio 2015 dell'importo di € 32.702,15 emessa dalla ditta S.n.a.d. Sistemi S.r.l. di Sassari relativa al 1^a SAL dei lavori di adeguamento dell'edificio destinato a magazzino nell'azienda di Bonassai, come da certificato di pagamento redatto dal RUP ed allegato sub "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di imputare la relativa spesa sul capitolo SC01.5056 "sistemazione e adattamento locali d.lgs. 81/08", a valere sull'impegno 4150000324 del bilancio dell'Agenzia;
3. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell'Agenzia.

Il Direttore Generale

Dr MV Raffaele Cherchi