

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 324/15 DEL 03.12.2015

Oggetto: Interventi urgenti di adeguamento dell'edificio destinato a magazzino nell'azienda di Bonassai. CIG Z13112889FE - Liquidazione e pagamento acconto sullo stato finale dei lavori alla ditta S.n.a.d. Sistemi s.r.l. di Sassari.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 58/13 del 28.10.2008 e n. 21/44 del 03.06.2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto "Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto "Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore Generale";

VISTA la nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione avente per oggetto la proroga dell'incarico di Direttore Generale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11;

VISTO l'articolo 30 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall'articolo 12 della L.R. n. 24 del 25.11.2014, in base al quale in caso di vacanza ed in mancanza di designazione da parte dell'organo politico, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal Dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di Direttore di Servizio della medesima Direzione Generale, ed in caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano d'età, e che detto Dirigente è stato individuato dal Servizio Personale con nota n. 20497 del 20 novembre 2015 nel dott. Agostino Pintus;

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017", approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione", ed in particolare l'art. 8 che prevede una sola direzione Generale per le Agenzie regionali e che i Servizi costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 270/14 del 26 settembre 2014 del sostituto del Direttore Generale è stata disposta la rifinalizzazione della somma individuata quale residuo di stanziamento del capitolo SC01.5056, destinando € 44.000,00 per interventi urgenti per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro dell'edificio destinato a magazzino nell'azienda di Bonassai;

- con determinazione del Direttore Generale n. 248/14 del 16.12.2014 sono stati affidati ai dipendenti dott. Ing. Antonio Fausto Deriu e geom. Antonello Isoni, rispettivamente, gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) ed in fase di esecuzione (C.S.E.) e di direttore dei lavori per l'opera oggetto della Determinazione di cui si tratta;

- con provvedimento del Direttore Generale n. 250/14 del 16.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori che presenta il seguente quadro economico:

Importo dei lavori a base di gara	€	18.126,52
Costo complessivo manodopera non soggetto a ribasso	€	15.337,21
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
Importo totale dei lavori	€	34.463,73
I.V.A. su lavori 22%	€	7.582,02
Incentivi di cui all'art. 12 L.R. n. 5/2007	€	689,27
Imprevisti	€	1.264,98
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>44.000,00</b>

- con determinazione del Direttore Generale n. 270/14 del 29.12.2014 si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122, c. 7, del D.Lgs. n. 163/2006 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con invito ricolto a dieci operatori economici iscritti nella Sezione A - Cat. OG1 - dell'Elenco Imprese istituito presso l'Agris;

- a seguito della procedura di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 98/15 del 16 aprile 2015 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta S.n.a.d. Sistemi s.r.l. di Sassari per l'importo contrattuale di € 28.998,58 (IVA esclusa), determinato dal ribasso del 30,150% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 18.126,52 comprensivo dei costi della manodopera e per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari rispettivamente ad € 15.337,21 e a € 1.000,00;

- in data 22 giugno 2015 è stata sottoscritta tra le parti la relativa scrittura privata ed in data 25 giugno 2015 è avvenuta la consegna dei lavori;

- con provvedimento del Direttore Generale n. 228/15 del 30 luglio 2015 si è disposta l'approvazione del 1<sup>a</sup> stato di avanzamento lavori (SAL) dell'importo di € 32.702,15 (€ 26.805,04 + IVA al 22%);

CONSIDERATO che:

- i lavori di cui si tratta si sono di fatto conclusi e, trattandosi di lavori a misura, dalla contabilizzazione dello stato finale di € 30.386,48 esclusa l'I.V.A. di legge, si determina un aumento dell'importo totale dei lavori che risulta superiore a quello contrattuale di € 1.387,90 più IVA per il quale con l'approvazione dello stato finale, si provvederà ad assumere un ulteriore impegno;

- appare opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, come da certificato di pagamento emesso dal RUP in data 2 settembre 2015 ed allegato sub "A" al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;

TUTTO ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

1. di approvare la contabilità relativa agli "Interventi urgenti di adeguamento dell'edificio destinato a magazzino nell'azienda di Bonassai" per complessivi € 30.386,48 esclusa l'I.V.A. di legge;
2. di autorizzare la liquidazione a favore della ditta S.n.a.d. Sistemi srl di Sassari, a titolo di acconto sullo stato finale dei lavori di adeguamento dell'edificio destinato a magazzino nell'azienda di Bonassai, della somma di € 2.193,54 più IVA come da certificato di pagamento emesso dal RUP in data in data 2 settembre 2015 ed allegato sub "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 2.676,12 (I.V.A. inclusa) con imputazione al capitolo SC 01.5056 (sistemazione e adattamento locali D.Lgs. 81/08) del bilancio di competenza – UPB S01.05.200, a valere sull'impegno n. 3150004596;
4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio e Contabilità per i relativi adempimenti;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito internet dell'Agenzia.

**Il Sostituto del Direttore Generale**

Dr. Agostino Pintus