

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 693/2010

DEL 5.03.2010

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/E Comparto ovicaprino - Annualità 2006. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Fois Efisio (prot. n. 11897 del 09/11/2009).**

Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/E Comparto ovicaprino - Annualità 2006;
- PREMESSO** che il 10/07/2006 la ditta Fois Efisio ha presentato domanda di finanziamento ai sensi della misura in oggetto. Il finanziamento è stato concesso con determinazione n. 350 del 12/11/2007;
- PREMESSO** che ai sensi dell'art. 5 della determinazione di concessione, il termine per l'esecuzione dei lavori scadeva il 30/11/2008;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 693/2010

DEL 5.03.2010

- PREMESSO** che il 21/11/2008 la Ditta ha chiesto una proroga di mesi uno per l'ultimazione dei lavori, motivando la richiesta con i "forti ritardi nel rilascio della concessione edilizia";
- PREMESSO** che con nota n. 9574 del 16/12/2008, il Servizio Territoriale del Sassarese ha accolto la richiesta della Ditta e concesso una proroga di mesi uno per l'esecuzione dei lavori, indicando erroneamente la scadenza al 31/12/2009;
- PREMESSO** che il 28/01/2009 la Ditta ha chiesto l'accertamento finale dei lavori e in data 24/03/2009 ha completato l'invio della documentazione utile per detto accertamento;
- PREMESSO** che il 27/06/2009 il tecnico incaricato ha redatto il verbale di accertamento finale e certificato la regolare esecuzione dei lavori, proponendo la liquidazione di € 491.563, 84 in favore della Ditta;
- PREMESSO** che con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese n. 3630 del 29/06/2009 è stato liquidato il saldo finale con applicazione di penale per la ritardata conclusione delle opere;
- PREMESSO** che la Ditta Fois ha impugnato la determinazione di liquidazione finale eccependo che: a) è stato liquidato un importo inferiore a quello risultante dalle fatture quietanzate; b) il termine prorogato per l'esecuzione dei lavori, era fissato al 30/12/2009 e, pertanto, non si doveva procedere all'applicazione della penale;
- ESAMINATE** le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese con nota prot. n. 13490 del 18/12/2009;
- VALUTATO** che l'importo finale da liquidare è stato correttamente calcolato nella misura del minor importo tra quello accertato a computo e quello risultante dalle fatture quietanzate;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 693/2010

DEL 5.03.2010

CONSIDERATO che la scadenza originaria del termine di esecuzione dei lavori era fissata al 30/11/2008 e che la proroga concessa, come da richiesta della Ditta, era di mesi uno;

CONSIDERATO per quanto sopra che il termine prorogato è scaduto il 31/12/2008;

CONSIDERATO che l'indicazione della scadenza del termine prorogato al 31/12/2009, anziché al 31/12/2008, è palesemente imputabile a mero errore materiale;

CONSIDERATO che la Ditta ha completato l'invio della documentazione necessaria per l'accertamento finale con oltre due mesi di ritardo rispetto alla scadenza del termine prorogato;

VISTO l'art. 6 della determinazione di concessione, ai sensi del quale si deve "applicare la penale pari al 2 per mille del contributo concesso per ogni mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la realizzazione degli investimenti e per la richiesta di accertamento finale";

VALUTATO che la penale è stata correttamente applicata per il periodo intercorrente dalla scadenza del termine prorogato (31/12/2008) alla conclusione dell'invio della documentazione necessaria per l'accertamento finale (24/03/2009);

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. N. 1686 del 24/02/2010;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Fois Efisio (prot. n. 11897 del 09/11/2009);

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 693/2010

DEL 5.03.2010

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Commissario Straordinario

Gianni Ibba