
TRATTO FASI

ALLESTIMENTO CANTIERE

DEMOLIZIONI E SCAVI LINEA RETE PRINCIPALE

POSA CONDOTTA IN G.S.

COLLAUDO RETE

REALIZZAZIONE POZZETTO NODO S1

REALIZZAZIONE POZZETTO NODO S3

REINTERRI

DEMOLIZIONI E SCAVI LINEA RETE PRINCIPALE

POSA CONDOTTA IN G.S.

COLLAUDO RETE

REINTERRI 

RIPRISTINO IN CLS

DEMOLIZIONI E SCAVI LINEA RETE PRINCIPALE

POSA CONDOTTA IN G.S.

COLLAUDO RETE

REINTERRI

RIPRISTINO IN CLS

DEMOLIZIONI E SCAVI LINEA RETE PRINCIPALE

POSA CONDOTTA IN G.S.

COLLAUDO RETE

REALIZZAZIONE POZZETTO NODO S10

REINTERRI 

RIPRISTINO IN CLS

S1-S12 ORGANI IDRAULICI

S1-S12 ALLACCI IDRICI

S1-S12 COLLAUDO ALLACCI IDRICI

S1-S12 ALLACCI FOGNARI

S1-S12 BITUMAZIONI

SMOBILIZZO CANTIERE
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LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA DELLA BORGATA "EX AZIENDA INPS".

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

S1-S3

S3-S6

S6-S11

S6-S12


