LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA DELLA BORGATA "EX AZIENDA INPS".

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TRATTO FASI

ALLESTIMENTO CANTIERE

DEMOLIZIONI E SCAVI LINEA RETE PRINCIPALE

S1-S3 POSA CONDOTTAIN G.S.

COLLAUDO RETE

REALIZZAZIONE POZZETTO NODO S1

REALIZZAZIONE POZZETTO NODO S3

REINTERRI

DEMOLIZIONI E SCAVI LINEA RETE PRINCIPALE

POSA CONDOTTAIN G.S.

S3-S6 COLLAUDO RETE

REINTERRI

RIPRISTINO IN CLS

DEMOLIZIONI E SCAVI LINEA RETE PRINCIPALE

POSA CONDOTTA IN G.S.

S6-S11  |COLLAUDO RETE

REINTERRI

RIPRISTINO IN CLS

DEMOLIZIONI E SCAVI LINEA RETE PRINCIPALE

POSA CONDOTTAIN G.S.

COLLAUDO RETE

S6-S12

REALIZZAZIONE POZZETTO NODO S10

REINTERRI

RIPRISTINO IN CLS

S1-S12  |ORGANI IDRAULICI

S1-S12  |ALLACCI IDRICI

S1-S12  [COLLAUDO ALLACCI IDRICI

S1-S12  |ALLACCI FOGNARI

S1-S12 BITUMAZIONI

SMOBILIZZO CANTIERE

GIORNI 112|3|4|5(6([7|8]|9




